

Rapport från Kolkata december 2011

Det invändiga arbetet i barncentret håller på att slutföras, golvplattor läggs, väggar putsas, elledningar dras. Pelarna till det andra bostadshuset (till vänster på den övre bilden) har gjutits liksom stommen till taket. Fyllningsmassor är på plats och skall användas för att göra i ordning tomten närmast de nybyggda husen. Vi håller på med planering för installation av lampor drivna av solenergi.

Preliminärt invigningsdatum är den 8 februari 2012. Vi behöver fortsatt ekonomiskt stöd för byggnationen, cirka 700.000 kronor.

